



Bitácora 73.

De las actividades realizadas en las áreas del Proyecto Integral de Rescate y Aseguramiento del Material Biblioemerográfico de la Colección Especial Francisco J. Santamaría.

Del 3 al 6 de enero del 2023.

Martes 3 de enero 2023



Área de digitalización.

9:00 am – 4:00 pm.

1. Se reinicia la digitalización a 300 ppp., de los libros de las secciones 2. Historia, 3. Literatura y 4. Publicaciones periódicas.
2. Se reanuda el registro en base datos de la información de los documentos digitalizados: número de adquisición, título y autor.
3. Se retoma el registro estadístico de los trabajos realizados en las áreas de encuadernación, restauración y catalogación.
4. Se asegura y consolida el control del acervo que el PIRAMB-CEFJS ha recibido y se sostiene el conteo de los libros que aún no ha entregado la administración de la biblioteca José Martí.
- 5.- Se prosigue con la revisión de la calidad las imágenes los libros que se digitalizan y se resguardan en un disco duro externo.



9:38 am. Se reemprenden las labores en el PIRAMB-CEFJS después del periodo vacacional, se realiza la limpieza de las áreas.



9:51 am. Personal del PIRAMB-CEFJS realizan la limpieza de la Galería 2 del Instituto Juárez, por no tener asignado auxiliar de servicio.

Área de restauración.



10:03 am. La restauradora Lilia Patricia Gómez Salvador, realiza la limpieza de los materiales de esta área.



10:25 am. El restaurador Pedro A. Narvárez Solís coloca de nuevo en el capelo la obra *Vida i hechos del ingenioso caballero D. Quixote de la Mancha*, compuesta por Miguel de Cervantes Saabedra (1732).



10:53 am. El equipo de trabajo del PIRAMB-CEFJS en reunión para establecer las actividades iniciales del mes de enero de 2023.



Área de restauración.


12:40 pm. La auxiliar de restauración Laura Viridiana Díaz Rodríguez, realiza corte de papel secante.

Área de encuadernación.



12:46 pm. El encuadernador Jorge Luis Jiménez Pérez, corta piel badana guinda para las encuadernaciones de los libros : *La labor social del presidente Madero; Informe dirigido a la secretaría de fomento en 22 de julio de 1884, sobre la climatología y condiciones de habitabilidad de la Villa y Municipio de Ixtacomitán, por J. Rosario Salvatierra y José N. Rovirosa y Decretos y demás disposiciones expedidas por el C. Gral. Francisco J. Mujica, gobernador y comandante militar del Estado, de octubre 1° de 1915 a enero 6 de 1916.*

Área de restauración.



12:47 pm. Los restauradores Pedro A. Narvárez Solís y Lilia Patricia Gómez Salvador elaboran adhesivo de metilcelulosa con agua tridestilada.



Área de catalogación.

1:36 pm. La catalogadora Ivonne Omega Fuentes Domínguez, prepara bitácoras del PIRAMB-CEFJS.

Área de encuadernación.



1:44 pm. El encuadernador Jorge Luis Jiménez Pérez, realiza el chiflado (rebajado) de la piel badana color guinda.




Área de digitalización.

1:45 pm. El digitalizador Juan Pablo Ortiz Ojeda renombra portadas de las misceláneas revistas de la sección 5. Tabasco diverso.

Área de encuadernación.




1:55 pm. El colaborador de restauración José Prisciliano Hernández Hernández, coloca lomo al libro *El General Pablo González. Datos para la Historia 1910-1916* de José Morales Hesse de 1916.



Área de catalogación.

1:56 pm. El colaborador del área de catalogación, Moisés Pio Narvárez continúa la organización alfabética del documento en microsoft word en el que se encuentran registrados las misceláneas periódicos de la sección 5. Tabasco diverso.

Área de digitalización.



1:32 pm. Atilano Ortiz González responsable del área de digitalización, actualiza de la base de datos.




1:33 pm. La digitalizadora Guadalupe Esteban Guillermo, continúa la digitalización de la sección 2. Historia con el libro *Historia del periodismo en Puebla, 1820-1946* de Enrique Cordero y Torres de 1947.



Área de restauración.

3:34 am. La restauradora Lilia Patricia Gómez Salvador, coloca escartivana a fojas del libro *Recopilación de leyes y decretos del Estado de Tabasco, 1901*.

Miércoles 4 de enero 2023



Área de digitalización.

9:00 am – 4:00 pm.

1. Se prosigue la digitalización a 300 ppp., del acervo de las secciones 2. Historia, 3. Literatura y 4. Publicaciones periódicas.
2. Se continúa el registro en base datos de la información de los documentos digitalizados: número de adquisición, título y autor.
3. Se mantiene el registro estadístico de los trabajos realizados en las áreas de encuadernación, restauración y catalogación.
4. Se mantiene el registro del acervo que se ha recibido el PIRAMB-CEFJS y conteo de los libros que aun tiene pendiente por entregar la admon., de la biblioteca José Martí.
- 5.- Se continúa la revisión de la calidad las imágenes los libros que se digitalizan y se resguardan en un disco duro externo.



9:22 am. El personal del PIRAMB-CEFJS revisa posibles daños ocasionados a equipo de cómputo por uno de los aires acondicionados que filtraba humedad. Se reubicaron los equipos de referidos y se gestionó la reparación del equipo de climatización en referencia.



Área de encuadernación.

10:03 am. El colaborador de restauración José Prisciliano Hernández Hernández realiza la limpieza de las estanterías de la Colección Especial Francisco J. Santamaría.



04/01/2023 10:03

Área de restauración.

10:03 am. Laura Viridiana Díaz Rodríguez, colaboradora de encuadernación, procede a realiza corte de papel secante.

Área de restauración.



10:15 am. El encuadernador Jorge Luis Hernández Pérez, realiza la limpieza de los cantos de los libros de la colección Francisco J. Santamaría.

Área de encuadernación.



10:15 am. El encuadernador Jorge Luis Hernández Pérez, cortando cartones para elaborar costillas falsas.



Área de restauración.


10:35 am. El restaurador Pedro A. Narváez Solís y la colaboradora del área Laura Viridiana Díaz Rodríguez cortan corte de papel secante.

Área de encuadernación.




11:08 am. El encuadernador Jorge Luis Hernández Pérez, elaboran las costillas falsas.

Área de restauración.




11:36 am. Al realizar la limpieza de las estanterías se encontró que el libro *Diccionario Nacional o Gran Diccionario Clásico de la Lengua Española*. Tomo I, tenía hongos por lo que el restaurador Pedro A. Narváez procede a la limpieza su limpieza y eliminación del hongo.

Área de digitalización.




1:47 pm. Se continúa con la digitalización de la sección 4. Publicaciones periódicas con la obra *Revista "Pan"* Núm. 17 dirigida por Enrique Uribe White.



Área de encuadernación.

1:55 pm. El encuadernador Jorge Luis Hernández Pérez prepara la cartera en piel badana color guinda para el libro *Informe dirigido a la secretaría de fomento en 22 de julio de 1884, sobre la climatología y condiciones de habitabilidad de la Villa y Municipio de Ixtacomitán*, por J. Rosario Salvatierra y José N. Rovirosa.

Área de restauración.




2:16 pm. Resultado del corte de papel secante realizado por el personal del área de restauración.



Área de restauración.

2:31 pm. El personal del PIRAMB-CEFJS realiza limpieza y humectación de la encuadernación de los libros de la colección especial Francisco J. Santamaría.

Área de catalogación.



3:30 pm. La catalogadora Ivonne Omega Fuentes Domínguez, prepara oficio para solicitar mesa para el nuevo escáner del PIRAMB-CEFJS.

Jueves 5 de enero 2023



Área de digitalización.

9:00 am – 4:00 pm.

1. Continúa la digitalización a 300 ppp., del acervo de las secciones 2. Historia, 3. Literatura y 4. Publicaciones periódicas.
2. Se prosigue el registro en base datos de la información de los documentos digitalizados: número de adquisición, título y autor.
3. Se mantiene el registro estadístico de las actividades realizadas en las áreas de encuadernación, restauración y catalogación.
4. Prosigue el control del acervo que se ha recibido el PIRAMB-CEFJS y conteo de los libros que aun tiene pendiente por entregar la admon., de la biblioteca José Martí.
- 5.- Se prosigue con la revisión de la calidad las imágenes los libros que se digitalizan y se resguardan en un disco duro externo.



Área de restauración.

9:42 am. El personal del PIRAMB-CEFJS mantiene limpieza y humectación de la encuadernación de los libros de la colección especial Francisco J. Santamaría.



Área de restauración.


10:30 am. Personal del área de restauración elabora adhesivo de metilcelulosa con agua tridestilada.

Área de encuadernación.



12:17 pm. El encuadernador Jorge Luis Hernández Pérez, elabora cartera en piel badana color guinda.

Área de catalogación.




12:35 pm. Atilano Ortiz González; responsable del área de digitalización y la encuadernadora Ivonne Omega Fuentes Domínguez organizan la información que comprenderá el octavo informe de actividades del PIRAMB-CEFJS.



Área de digitalización.

12:52 pm. El digitalizador Juan Pablo Ortiz Ojeda, renombra las portadas de las misceláneas revistas de la sección 5. Tabasco diverso.




Área de digitalización.

1:06 pm. La digitalizadora Guadalupe Esteban Guillermo, continúa con la digitalización de la sección 3. Literatura con el libro *El país de las perlas y cuentos californios* de José María Barrios de los Ríos de 1908.

Área de encuadernación.



1:08 pm. El encuadernador Jorge Luis Hernández Pérez, elabora cartera en piel badana natural para el libro *El provincialismo tabasqueño* de Francisco J. Santamaría.



Área de digitalización.

2:32 pm. Atilano Ortiz González; responsable del área de digitalización, revisa **las normas** redactadas para la plataforma web de la Colección Francisco J. Santamaría.

Área de restauración.



3:08 pm. Se coloca escartivana a fojas del libro *Recopilación de leyes y decretos del Estado de Tabasco, 1901*.



Área de encuadernación.

3:43 pm. Personal del PIRAMB-CEFJS realiza la humectación de la encuadernación de los libros de la colección especial Francisco J. Santamaría.



Viernes 6 de enero 2023



Área de digitalización.

9:00 am – 4:00 pm.

1. Continúa la digitalización a 300 ppp., del acervo de las secciones 2. Historia, 3. Literatura y 4. Publicaciones periódicas
2. Se prosigue el registro en base datos de la información de los documentos digitalizados: número de adquisición, título y autor.
3. Se mantiene el registro estadístico de las actividades realizadas en las áreas de encuadernación, restauración y catalogación.
4. Se continua con el control del acervo que se ha recibido el PIRAMB-CEFJS y conteo de los libros que aun tiene pendiente por entregar la admon., de la biblioteca José Martí.
- 5.- Se continúa la revisión de la calidad las imágenes los libros que se digitalizan y se resguardan en un disco duro externo.



11:21 pm. El restaurador Pedro A. Narváez Solís, re realiza actualización en el registro del material de trabajo existente.

Área de encuadernación.



11:21 am. El integrante del área de restauración José Prisciliano Hernández Hernández coloca charnela al libro *Las aves de Cuba*, 1941.



11:57 am. Visita de Lucio García del Departamento de Control de Bienes de la dirección de Recursos Materiales para registrar en el inventario equipos del PIRAMB-CEFJS.

Área de restauración.



12:23 pm. La restauradora Lilia Patricia Gómez Salvador, humedece el mapa “Croquis de las operaciones para la toma de la Ciudad de México” del libro *El General Pablo González. Datos para la Historia 1910-1916*, para poder realizar los dobleses siguiendo las líneas originales.

Área de restauración.





1:18 pm. Los integrantes del área de restauración trabajando con libros de la sección 5. Tabasco diverso.



Área de encuadernación.

2:00 pm. El encuadernador Jorge Luis Jiménez Pérez registra los datos que se rotularan en el lomo de cada uno de los siguientes libros: *La labor social del presidente Madero, Informe dirigido a la secretaría de fomento en 22 de julio de 1884, sobre la climatología y condiciones de habitabilidad de la Villa y Municipio de Ixtacomitán, por J. Rosario Salvatierra y José N. Roviroza y Decretos y demás disposiciones expedidas por el C. Gral. Francisco J. Mujica, gobernador y comandante militar del Estado, de octubre 1° de 1915 a enero 6 de 1916.*

Área de catalogación.



3:38 pm. La catalogadora Ivonne Omega Fuentes Domínguez, prepara el anexo de los libros intervenidos en el área de encuadernación.



Área de digitalización.

3:51 pm. Actualización del inventario de los materiales del PIRAMB-CEFJS por los integrantes del proyecto.